SÃO PAULO TECH SCHOOL

DANIEL SENA SANTOS
ERICK SOO HO LEE
EVERTON BARBOSA
GABRIEL LIMA
GUSTAVO CASTRO
LEANDRO BONETO

SPRINT REVIEW - PLANEJAMENTO SEMANAL

"Grupo 08"

SÃO PAULO 2024

SÃO PAULO TECH SCHOOL

DANIEL SENA SANTOS
ERICK SOO HO LEE
EVERTON BARBOSA
GABRIEL LIMA
GUSTAVO CASTRO
LEANDRO BONETO

SPRINT REVIEW - PLANEJAMENTO SEMANAL

"Grupo 08"

Retrospecção semanal apresentada a aula de pesquisa e inovação, da São Paulo Tech School, como parte dos requisitos necessários para conclusão do projeto.

Orientador: Prof. Frizza

SÃO PAULO 2024

SPRINT REVIEW: - Product Owner: Daniel Sena

O QUE FOI PLANEJADO:

- Inserção dos registros do sensor no MySql via API (Responsável: Erick Lee)
- Finalização do site estático (Cadastro) (Responsável: Gustavo Castro)
- Finalização do site estático (Login) (Responsável: Daniel Sena)
- Finalização do site estático (Simulador Financeiro) (Responsável: Leandro Bonetto)
- API configurada (variáveis ajustadas) (Responsável: Gabriel Lima)
- Backlog finalizado (Responsável: Everton Barbosa)
- Finalizar documentação (Responsável: Erick Lee)
- Implementação do banco de dados no Linux (máquina virtual) (Responsável:
 Leandro Bonetto)
- Diagrama de Solução Técnica (Responsável: Daniel Sena)
- Planilha de Risco (Responsável: Everton Barbosa)

O QUE FOI EXECUTADO DO PLANEJAMETO:

- Inserção dos registros do sensor no MySql via API (Responsável: Erick Lee)
- Finalização do site estático (Cadastro) (Responsável: Gustavo Castro)
- Finalização do site estático (Login) (Responsável: Daniel Sena)
- API configurada (variáveis ajustadas) (Responsável: Gabriel Lima)
- Backlog finalizado (Responsável: Everton Barbosa)
- Diagrama de Solução Técnica (Responsável: Daniel Sena)
- Finalizar documentação (Responsável: Erick Lee)
- Implementação do banco de dados no Linux (máquina virtual) (Responsável:
 Leandro Bonetto)
- Planilha de Risco (Responsável: Everton Barbosa)

O QUE FOI EXECUTADO FORA DO PLANEJAMENTO:

- Validação Modelagem lógica
- Inicio do Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) Local

O QUE NÃO FOI EXECUTADO DO PLANEJAMENTO:

- Finalizar ajustes na documentação (Responsável: Erick Lee)
- Finalização do site estático (Simulador Financeiro) (Responsável: Leandro Boneto)

PLANEJAMENTO DA SEMANA 10/10 - 17/10:

- Especificação da Dashboards (Responsável: Daniel Sena)
- Finalizar o Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) Local (Responsável: Gabriel Lima)
- Validar a solução técnica (Responsável: Erick Lee)
- Métricas KPI'S (Responsável: Erick Lee)
- Iniciar criação da apresentação PPTX (Responsável: Gustavo Castro)
- Validar documentação (Responsável: Daniel Sena)
- Finalização do site estático (Simulador Financeiro) (Responsável: Leandro Boneto)
- Organização das ferramentas de gestão (Responsável: Everton Barbosa)