

**SÃO PAULO TECH SCHOOL**

DANIEL SENA SANTOS

ERICK SOO HO LEE

EVERTON BARBOSA

GABRIEL LIMA

GUSTAVO CASTRO

LEANDRO BONETO

**SPRINT REVIEW – PLANEJAMENTO SEMANAL**

“Grupo 08”

SÃO PAULO

2024

**SÃO PAULO TECH SCHOOL**

DANIEL SENA SANTOS

ERICK SOO HO LEE

EVERTON BARBOSA

GABRIEL LIMA

GUSTAVO CASTRO

LEANDRO BONETO

**SPRINT REVIEW – PLANEJAMENTO SEMANAL**

“Grupo 08”

Retrospecção semanal apresentada a aula de pesquisa e inovação, da São Paulo Tech School, como parte dos requisitos necessários para conclusão do projeto.

Orientador: Prof. Frizza

SÃO PAULO

2024

**SPRINT REVIEW:** - Product Owner: Everton Barbosa

**O QUE FOI PLANEJADO:**

- Revisitar a documentação
- Pesquisas individuais para extração de informações que nos auxiliarão no decorrer do projeto
- Criação das Sprints Backlog

**O QUE FOI EXECUTADO DO PLANEJAMENTO:**

- Revisitamos a documentação apontando pontos de melhoria em reunião
- As pesquisas individuais foram pontuadas nas daylis, trazendo pautas importantes a serem discutidas para melhoria do projeto.
- Criamos os Sprint Backlog

**O QUE FOI EXECUTADO FORA DO PLANEJAMENTO:**

- Iniciamos a prototipação da tela de login
- Iniciamos a construção do site institucional

**O QUE NÃO FOI EXECUTADO DO PLANEJAMENTO:**

- Dayli do dia 23/09
- Ajustes na documentação não foram finalizados

**PLANEJAMENTO DA SEMANA 26/09 – 03/10:**

- Todos integrantes compreender e executar funcionalidades do Sensor DHT11 e Arduíno Uno
- Finalizar ajustes na documentação
- Ajustar calculadora financeira
- Finalizar site estático
- Finalizar prototipação
- Modelagem lógica no MySQL